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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO AGRARIO 

 

 

ATTO N. 262 DEL GIORNO 01 AGOSTO 2025 

OGGETTO: “OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS – LOTTO 2” – C.U.P. 

B91E15000090002 – Importo € 7.000.000 - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI - Approvazione delle integrazioni progettuali relative all’inserimento dell’opera 

nei P.U.C. dei Comuni interessati 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO-AGRARIO  

VISTA  la L.R. del 23 maggio 2008 n. 6 e sue modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il vigente Statuto Consortile; 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna n. 

329/5 del 30.01.2025, con il quale è stato disposto l’insediamento del Consiglio dei delegati del Consorzio di 

Bonifica del Nord Sardegna, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 6/2008; 

VISTO il Piano di Organizzazione Variabile vigente, adottato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 del 27.05.2020, 

reso esecutivo con Determinazione n. 16843/544 del 01.09.2020 della Direzione Generale Servizio Territorio 

rurale, agro-ambiente e infrastrutture della RAS; 

VISTA  la Deliberazione Commissariale n. 40 del 06.11.2013 con la quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 

Servizio Tecnico-Agrario all’Ing. Giuseppe Bellu, resa esecutiva con pronuncia n. 21.350 del 26.11.2013; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 26.11.2024, di approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2025, resa esecutiva con pronuncia prot. n. 29793 del 04.12.2024; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 25.03.2025, di variazione del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2025, resa esecutiva con pronuncia n. Prot. n. 7.661 del 02.04.2025; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 30.05.2025, di variazione del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario 2025, resa esecutiva con pronuncia n. Prot. n. 12381 del 09/06/2025; 

VISTA la Legge Regionale n. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nonché il D.Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in 

attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

pubblici”, e le rispettive successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto n. 45 del 5 agosto 2010, con il quale l’Assessore dei Lavori Pubblici ha provveduto all’emanazione di 

una nuova Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e 

del “Presidio Territoriale”, modificando la direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007; 

RILEVATO che tale decreto, tra l’altro, individua, per ambito di competenza territoriale, i Corsi d’acqua con opere 

idrauliche classificate o classificabili di 2° categoria, ove sussiste la competenza regionale per lo svolgimento 

del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale”; 

VISTA la deliberazione n. 9/47 in data 23.2.2012 con la quale la Giunta Regionale -tra l'altro- dato atto della attuale 

condizione delle strutture operative dei Servizi regionali del Genio Civile, inadeguata al corretto svolgimento 

delle competenze relative al servizio di piena, prevede la possibilità, in attesa della ricostituzione della piena 

operatività dei Servizi del Genio Civile, di assumere, da subito, accordi con altri enti pubblici e/o economici 

aventi analoghe funzioni di tutela del suolo, per il conseguimento del comune interesse di garantire la sicurezza 

idraulica dei territori di competenza mediante svolgimento delle attività di "Servizio di Piena e Intervento 

Idraulico" e di "Presidio Territoriale"; 

PREMESSO che  

- Con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 6/GAB del 21.02.2014, è stato approvato il programma 
degli interventi relativi al Servizio di Piena e Intervento Idraulico per l’anno 2014, proposto dal Servizio 
Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, che prevede tra le attività gli interventi di DIFESA DEL CENTRO 
ABITATO DI SANTA MARIA COGHINAS, per il quale è stato stanziato un finanziamento di € 1.250.000; 
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- Per la gestione dell’iter procedurale relativo all’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente, in data 
17.04.2014 è stata stipulata apposita Convenzione tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Genio Civile 
di Sassari (ora Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari) ed il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna; 

- Con Determinazione n. 549 del 13.11.2014, è stato disposto l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, 
verifica di compatibilità, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed 
esecuzione, inerenti gli interventi di DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARIA COGHINAS al R.T.P. 
composto da NORD MILANO CONSULT S.r.l. (mandataria con sede legale in Busto Arsizio VA, via Bruno 
Raimondi n. 5, con C.F. e Partita IVA 01687110120), Dott. Ing. Andrea Sanguinetti, Dott. Geol. Cosima 

Atzori e Dott. Ing. Alberto Melis (mandanti); 

- In data 01.07.2016 è stata stipulata la Convenzione di Incarico che regola i rapporti tra il Consorzio di 
Bonifica del Nord Sardegna e il succitato R.T.P., avviando contestualmente la prima fase di progettazione, 
nella quale si è  stabilito di estendere il progetto preliminare (ora definito di fattibilità tecnica ed economica) 
all’intera Bassa Valle del Coghinas, denominandolo MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (TR 50 ANNI) 
DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS, prevedendo che tale progetto fosse sviluppato con riferimento allo 
Scenario 5 di cui al Progetto Di Piano Di Gestione Del Rischio Alluvioni approvato con Deliberazione 
17/12/2015 n. 1 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna, e che ricomprendesse l’iniziale intervento di DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI SANTA MARIA 
COGHINAS; 

- In data 09.12.2017 è stata stipulata un’integrazione alla citata Convenzione del 09.12.2015, con la quale 
viene dirottato lo sviluppo del progetto preliminare sullo Scenario 4 di cui al sopra citato Progetto di Piano 
di Gestione del Rischio Alluvioni, prevendo per lo stesso un importo lavori di € 8.000.000,00; 

- Il progetto, a norma delle vigenti norme in materia, è stato sottoposto alla procedura di Valutazione di 
Impatto Ambientale, che ha visto la propria positiva conclusione con la approvazione di cui alla Delibera 
della Giunta Regionale n. 14/33 del 16/04.2021; 

- A norma dell’articolo art. 26 D Lgs. n. 50/2016 la stesura di fattibilità tecnico economica di cui trattasi è 

stata sottoposta a procedura di verifica, effettuata da un soggetto terzo, che ha avuto esito positivo come 

da verbale in data 26.07.2021;  

- A seguito dell’iter sopra richiamato, l’intervento complessivo di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO (TR 

50 ANNI) DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS, è stato suddiviso in 9 lotti, che ricomprendono tra gli altri il 

lotto 2 oggetto della presente determinazione, di importo inizialmente stimato pari a 4.150.000 euro e 

denominato OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS – LOTTO 2 - INTERVENTI 

DI SOPRALZO DELL’ARGINE SINISTRO DEL FIUME COGHINAS; 

VISTO l’articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), che ha autorizzato, ai sensi 

dell’articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti 

obbligazionari, per un importo complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella 

E allegata alla Legge finanziaria medesima; 

VISTO l’articolo 5, comma 13, della suddetta legge regionale n. 5/2015, che stabilisce che una quota parte del predetto 

importo, individuata dalla tabella E allegata alla medesima legge finanziaria, è finalizzata a finanziare il “piano 

regionale delle infrastrutture”, così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell’ambito dei settori 

della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, 

edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico; 

RILEVATO che la tabella E della stessa legge regionale n. 5/2015 prevede ulteriori finanziamenti che trovano riscontro 

nell’”allegato tecnico” al bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica Lavori Pubblici diretti 

sia alla realizzazione di nuove opere sia ad interventi già avviati; 

RILEVATO altresì che con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 07.05.2015 sono stati approvati i seguenti 

documenti: 

a) il “Piano regionale delle infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella tabella 

E allegata alla legge finanziaria 2015; 

b) il “Programma degli interventi” (Allegato B), i cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella 

stessa tabella E, nell’ “allegato tecnico” al bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – 

rubrica Lavori Pubblici; 

c) la tabella riassuntiva (Allegato C); 

ACCERTATO che tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso l’intervento di OPERE DI 

SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS – LOTTO 2 - INTERVENTI DI SOPRALZO 

DELL’ARGINE SINISTRO DEL FIUME COGHINAS, ed individua come Ente delegato alla realizzazione il Consorzio 

di Bonifica del Nord Sardegna; 

VISTA la Convenzione n. 38234/17 stipulata in data 13 ottobre 2015 tra Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari 

e Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, che regola – ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 6 ex 

L.R. 5/2007 e ss.mm. e ii.- i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, ed 

il Consorzio assume l’onere per la progettazione, l’appalto, l’esecuzione ed il collaudo dei lavori; 
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VISTA la propria precedente Determinazione n. 597 del 29.10.2015, con la quale lo scrivente ha assunto le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento; 

RILEVATO che, a seguito di procedura di evidenza pubblica, il servizio di progettazione DD.LL., coordinamento sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “INTERVENTI DI SOPRALZO DELL’ARGINE SINISTRO DEL 

FIUME COGHINAS - C.U.P. B91E15000090002, è stato definitivamente aggiudicato con Determinazione n. 2 del 

18.01.2019 al R.T.P. composto dai seguenti soggetti: 

• Studio MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI, con sede legale in Milano, via Inama n. 7, con C.F. e Partita 
IVA13064000154 in qualità di capogruppo; 

• SOCIETA’ DI INGEGNERIA NORD MILANO CONSULT S.R.L.– sede Busto Arsizio (VA) - C.F. 
01687110120 - P. IVA: 01687110120 in qualità di mandante; 

• dott. ing. ANDREA SANGUINETTI con studio in Cagliari, Via Della Pineta, 69 - C.F. 

SNGNDR73D28B354R - P. IVA: 02752420923 in qualità di mandante; 

• dott. geol. COSIMA ATZORI con studio in Decimomannu, Via Bologna, 30 - C.F. 
TZRCSM72H41B354F - P. IVA: 03191600927 in qualità di mandante; 

• dott. ing. CARLA CABRAS, nata a Cagliari il 24/02/1982, residente in Decimomannu (CA) via Milano 
n.29, C.F. CBRCRL82B64B354P e Partita IVA 03659700920 in qualità di mandante; 

• dott. ing. SECHI DANIELA, nata a Cagliari il 27/03/1983, residente a Quartu Sant’Elena nella via 
Trexenta 2, con C.F. SCHDNL83C67B354H e Partita IVA 03511790929 in qualità di mandante; 

DATO ATTO CHE 

- con Ordinanza n. 2548/82 del 15.12.2022 il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto 

idrogeologico ha disposto di avvalersi del Consorzio di bonifica del Nord Sardegna per l’attuazione 

dell'intervento 20IR011/CI - Lavori di messa in sicurezza del rischio idraulico (TR 200 anni) della bassa valle 

del Coghinas - Lotti n. 2 e n. 9 per un importo di euro 2.350.000,00, finanziando quindi il saldo di euro 

1.650.000 per il lotto dei lavori in oggetto, di importo complessivo da euro 4.150.000; 

- in data 06.02.2023 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra Soggetto attuatore delegato dal 

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e Consorzio di bonifica del Nord Sardegna 

regolante i rapporti tra i due soggetti nell’ambito della gestione dei fondi di cui sopra; 

- in data 13/02/2023 il progettista R.T.P. Studio MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI, ha trasmesso la stesura 

definitiva-esecutiva del progetto “OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS – 

LOTTO 2”; 

- a seguito di valutazioni preliminari da parte di Consorzio di bonifica del Nord Sardegna e Servizio del Genio 

Civile di Sassari, sono state concordate con i progettisti alcune revisioni relativamente ad aspetti tecnici di 

dettaglio della citata stesura progettuale, la cui versione aggiornata è stata trasmessa in data 31.03.2023; 

- in coerenza con le tempistiche imposte dal finanziamento, la succitata Convenzione prevedeva all’art. 12 il 

termine del 31/03/2023 quale data ultima per la richiesta dell’ultimo pagamento a saldo; 

- con determinazione del Direttore del Servizio del Genio Civile di Sassari n. 2367/42049 del 9 novembre 

2015 è stata liquidata al Consorzio l’anticipazione del 10% corrispondente a € 250.000,00 a valere 

sull’impegno n. 3150031841 - cap. SC04.0398 UPB S04.03.004 del bilancio Regionale; 

- le opere delegate costituiscono porzione del complessivo intervento riguardante la messa in sicurezza della 

bassa valle del Coghinas, avente un complessivo importo stimato in euro 28 Ml, il cui già approvato progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica con Delibera del CDA n. 39 in data 28.07.2021 ne prevede l’attuazione 

in lotti funzionali in relazione alla disponibilità delle risorse; 

- in particolare, in coerenza con il progetto di FTE, le opere risultano ricomprese nel progetto relativo al Lotto 

2, nel quale viene previsto l’adeguamento in sagoma e/o quota dell'argine esistente, in sponda sx del fiume 

Coghinas, da Lu Lamaiu al rilievo Monte di Campu (lunghezza 3.275 metri; altezza media 0,85 metri), 

dell’importo complessivo di € 4.150.000,00 finanziato per € 2.500.000,00 a valere sul mutuo infrastrutture 

di cui al Decreto assessore alla programmazione prot. 8804 del 07/08/2015 in esecuzione della deliberazione 

della Giunta regionale n. 31/3 del 17/06/2015, e per € 1.650.000,00 con fondi Dipartimento Casa Italia; 

- in relazione alla complessità dell’intervento e dell’iter di approvazione che ha richiesto l’espressione del 

parere di numerosi Enti e la variante di Piani Settoriali in materia di assetto idrico/geologico (PGRA, Piano 

di laminazione statica del bacino del Coghinas), il soggetto attuatore ha ad oggi predisposto il progetto 

esecutivo, che si ricorda essere disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.ed ha acquisito i prescritti pareri 

propedeutici all’avvio delle procedure di appalto dei lavori; 

- con circolare n° 3 del 12/05/2022 la Direzione Generale dei Servizi Finanziari ha confermato nel 15 

novembre 2023 il termine di utilizzo dei fondi messi a disposizione da Cassa depositi e prestiti, fornendo 

indicazioni operative tese a pianificare l’eventuale rifinanziamento degli investimenti non conclusi, nel caso 

in cui sussista ancora l’interesse pubblico alla loro realizzazione/completamento; 
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- in conseguenza di quanto sopra novellato, il Consorzio non ha potuto rispettare il cronoprogramma 

procedurale e finanziario e consequenzialmente il termine fissato nel 31.03.2023 di cui all’art. 12 della 

succitata convenzione Rep. STOISS n. 38234/17 del 13.10.2015, nonché il termine ultimo di utilizzo dei 

fondi, convenzione che deve pertanto intendersi decaduta per la parte non attuata, fatti salvi i fondi già 

erogati a titolo di anticipazione ed impegnati dal Consorzio per l’attuazione dell’opera; 

- in attuazione di quanto previsto dalla citata circolare n° 3 del 12/05/2022 la Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari, il Consorzio si è impegnato al rispetto dei termini previsti per l’approvazione del progetto 

esecutivo previsti per il 30 settembre 2023 e ad approvare un cronoprogramma procedurale e finanziario, 

come da Atto del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 23.05.2023; 

- con nota n. 2855/P de 25.05.2023, inviata al Servizio del Genio Civile di Sassari, il Consorzio ha manifestato 

l’interesse a portare avanti l’opera di cui all’oggetto e la consequenziale necessità di rifinanziare la quota di 

finanziamento non ancora erogata di € 2.250.000,00 al fine di poter dare completa attuazione all’intervento; 

- in data 26.07.2024 è stata sottoscritta apposita delega amministrativa per il finanziamento di ulteriori 

somme, pari ad € 1.400.000, a copertura dei maggiori costi dell’opera, derivanti esclusivamente 

dall’applicazione del prezzario regionale 2023; 

VISTI gli elaborati della progettazione esecutiva di cui trattasi; 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 106 del 03.04.2023 con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi 

decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona di cui all’articolo 14 bis, 

legge n. 241/1990; 

ACCERTATO che con Determinazione n. 270 in data 25.09.2023 è stata determinata la conclusione positiva della 

conferenza di servizi decisoria ex artt. 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/1990 relativa alla stesura esecutiva del 

citato progetto, a seguito dell’acquisizione di tutti i pareri, intese e nulla osta da parte dei soggetti aventi titolo; 

VISTA  la propria Determinazione n. 273 in data 25.09.2023 con la quale è stata approvata la stesura esecutiva del 

progetto in epigrafe; 

RILEVATO che, al fine di procedere all’appalto dei lavori è stato necessario attendere la chiusura dei lavori del Lotto 1, 

per poter concretamente rilevare la sezione di avvio dei lavori del lotto 2 di cui trattasi, e che quindi è stato 

necessario aggiornare il progetto al corrente Prezzario Regionale 2024 ed adeguare lo stesso alla reale 

lunghezza del tratto da completare, ciò in ragione del fatto che i fondi stanziati per il lotto 1 si sono rivelati 

insufficienti al completamento dei 900 metri previsti nella progettazione di fattibilità tecnico-economica, anche 

in ragione della sua realizzazione a misura ed alcuni imprevisti che hanno impegnato le risorse disponibili. La 

lunghezza definitiva risulta essere passata da 3.275 a 3.350 metri, fattispecie che -unita all’applicazione del 

prezzario regionale 2024 ed alla definizione del Piano di monitoraggio ambientale richiesta da ARPAS in sede di 

conferenza di servizi, ha determinato un incremento di costi del progetto da € 5.550.000 a € 7.000.000; 

ACCERTATO che i progettisti hanno trasmesso la versione aggiornata del progetto esecutivo in data 14.11.2024, con 

nota assunta al protocollo dell’Ente n. 6.072 in pari data; 

VISTA la precedente Determinazione n. 399 in data 31.12.2024 con la quale è stata approvata la revisione della stesura 

esecutiva del progetto in epigrafe, per applicazione del nuovo prezzario regionale;  

ACCERTATO che, in fase di verifica degli elaborati progettuali aggiornati con gli Enti finanziatori dell’opera -  

successivamente all’approvazione della progettazione esecutiva e preliminarmente all’avvio dei lavori - si è 

rilevata la duplice esigenza: (i) di inserire l’ingombro dell’opera negli elaborati di PUC dei Comuni interessati 

per la corretta dichiarazione di pubblica utilità ai fini espropriativi; (ii) conseguentemente, di integrare gli 

elaborati progettuali con una tavola che consenta ai Comuni interessati di recepire una variante urbanistica che 

preveda l’inserimento dell’ingombro dell’opera idraulica nei menzionati strumenti urbanistici; 

VISTO il disposto dell’art. 14-quater, co. 2, della legge n. 241/1990, ai sensi del quale “le amministrazioni i cui atti 

sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua 

motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza (…) 

determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies”, nonché il disposto del richiamato art. 21-

quinquies della legge n. 241/1990, ai sensi del quale, anche per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il 

provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, specie in quanto non attributivo di vantaggi economici, 

può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato (ovvero da altro organo previsto dalla legge); 

VISTA la propria precedente Determinazione n. 215 in data 25.06.2025 con la quale è stata indetta una Conferenza di 

Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona di cui all’articolo 

14 bis, legge n. 241/1990, al solo scopo di integrare la tavola urbanistica dell’argine fluviale nei PUC dei Comuni 

interessati; 

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, convocata 

in data 30.06.2025, protocollo n. 4.175/P, a cui sono state invitate ad esprimersi i seguenti soggetti pubblici e 

privati: 
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• Servizio Genio Civile di Sassari - Assessorato dei Lavori Pubblici - Regione Autonoma della Sardegna 

• Ufficio Tutela Paesaggio - Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione e 
Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport 

• Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Regione 
Autonoma della Sardegna 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
Province di Sassari e Nuoro 

• Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

• Struttura complessa salute e ambiente del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord dell’ATS 

• Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna – Autorità di Bacino 

• A.R.P.A.S. - Dipartimento di Sassari e Gallura 

• Provincia di Sassari  

• Comune di Santa Maria Coghinas  

• Comune di Valledoria 

• Abbanoa S.p.A. - Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna 

• Telecom Italia S.p.A. - Direzione Territoriale Sardegna 

• WIND INFOSTRADA S.p.A. 

• FASTWEB S.p.A. 

• VODAFONE OMNITEL N.V. 

• TISCALI S.p.A. 

• ENEL Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete Sardegna 

• TERNA S.p.A. 

• Ente Acque della Sardegna 

CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 29 luglio 2025; 

RILEVATO che tra le Amministrazioni interessate, le seguenti hanno espresso il proprio atto di assenso: 

• Comune di Valledoria: Parere favorevole all’esecuzione delle opere. Nulla osta rilasciato fatti salvi i 
diritti di terzi (Prot. 0010989 del 30/07/2025). 

• Regione Sardegna – Ass. LLPP – Genio Civile: Conferma del permesso idraulico già rilasciato con 
determinazione n. 1534 del 15/06/2023. Nessuna modifica sostanziale rilevata (Prot. 27748 del 
03/07/2025). 

• Regione Sardegna – Ass. Enti Locali – Urbanistica: Parere favorevole alla variante urbanistica. 

Confermata la coerenza con il quadro normativo e pianificatorio (Prot. 35568 del 03/07/2025). 

• Autorità di Bacino (ADIS): Conferma integrale del parere favorevole espresso con determinazione 
n. 940 del 22/09/2023 (Prot. 8038 del 16/07/2025). 

• ARPAS – Dip. Sassari-Gallura: Conferma del parere positivo già espresso con prot. 25451 del 
10/07/2023. Nessuna modifica a caratteristiche idrauliche e ambientali (Prot. 24085 del 07/07/2025). 

RILEVATO che tra le Amministrazioni interessate, nessuna ha espresso parere negativo; 

DATO ATTO che per gli Enti invitati, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato con 

comunicazione di indizione della Conferenza in data 30 giugno 2025, protocollo n. 4.175/P, equivale ad assenso 

senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 

confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4 della 

legge 241/1990; 

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate, adotta la seguente determinazione di conclusione 

positiva della Conferenza di servizi decisoria ex articolo 14, comma 2, Legge n.241/1990, in forma semplificata 

e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le risultanze della conferenza di servizi decisoria indetta in forma semplificata modalità asincrona, 

in data 30.06.2025, protocollo n. 4.175/P, che ha approvato unanimemente le integrazioni progettuali 

trasmesse, limitate all’inserimento dell’ingombro dell’opera nei P.U.C. dei Comuni di Santa Maria Coghinas e 
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Valledoria e relative al progetto esecutivo delle “OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO 

COGHINAS – LOTTO 2” – C.U.P. B68H14000000003 – Importo € 7.000.000; 

2. di dare atto che la mancata comunicazione del parere da parte degli Enti Interessati invitati, entro il termine 

indicato con comunicazione di indizione della Conferenza di servizi in data 30.06.2025, protocollo n. 4.175/P, 

equivale ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei 

singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito, ai sensi dell’articolo 

14-bis, comma 4 della legge 241/1990; 

3. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione 

della presente determinazione; 

4. di dare atto che non sono stati espressi dissensi dai soggetti convocati; 

5. di dare atto che, a norma dell’articolo 14-quater del D.lgs. n. 241/1990 e ss.mm.ii., stante l’approvazione 

unanime di tutti i soggetti interessati delle integrazioni progettuali trasmesse, limitate all’inserimento 

dell’ingombro dell’opera nei P.U.C. dei Comuni di Santa Maria Coghinas e Valledoria e relative al progetto 

esecutivo delle “OPERE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS – LOTTO 2” – C.U.P. 

B68H14000000003 – Importo € 7.000.000, la presente determinazione è immediatamente efficace; 

6. Di confermare la validità e l’efficacia dei pareri già acquisiti in sede di Conferenza di Servizi di cui alla 

Determinazione n. 270 del 25.09.2023; 

7. Di stabilire che la presente determina ha valore di variante urbanistica automatica ai sensi dell’art. 38, comma 

10, del D.Lgs. 36/2023 e diventa efficace con la pubblicazione sul B.U.R.A.S. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

4/2004; 

8. Di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio di 

Bonifica del Nord Sardegna e di trasmetterlo tramite PEC a tutti gli enti coinvolti. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
Il Dirigente del Servizio Tecnico-Agrario 

f.to Ing. Giuseppe Bellu 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DELL’ART. 37 I° COMMA DELLO STATUTO CONSORTILE 

 

 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

 

Ozieri 

Il Capo Settore Bilancio Ragioneria Patrimonio e Personale 

f.to Dott.ssa Marisa Sanna 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è esecutiva ed è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed è soggetta al regime di 

cui all’art. 35 della L.R. 6/2008 e all’art. 29 dello Statuto Consortile vigente. 

 

 

 

 
La presente copia per uso amministrativo è conforme all’originale  

 

Ozieri lì,  

 

 
Il Dirigente Amministrativo 

 Dott.ssa Loredana Sanna 

 

 

              
Ozieri, lì 01 agosto 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto Consortile, avverso al presente provvedimento, è ammesso ricorso al Direttore 

Generale e avverso alla Determinazione del Direttore Generale, è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 42 commi 4 e 5 

della L.R. 6/2008. 
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